迭代计划(简化版)

制定日期:

学号	5140379059	姓名	张	维杰	
项目名称		边走边拍			
迭代名称 第一次迭代				日-7月2日	
任务、进度安排和		77.47.633.77.7	-74	7 - 7 - 1-1	
No 任务	1117 1 9177 HG	起	止日期	人员	
1 学习git基本概念和基本操作			17.6.26	全员	
2 安卓开发学习			17.6.27-2017.6.28	全员	
3 服务器环境配置			17.6.26-2017.6.27	吕正	
4 代码基本框架构架			17.6.29-2017.6.30	吕正	
5 基本页面的页面原型			17.6.29-2017.6.30	张维杰	
6 后台服务器的基本功能实现			17.6.29-2017.6.30		
	架测试、单元测试		17.6.30	全员	
至/ 12/		. 100000000 =0	.,	1,0	
预期成果:					
[列出本迭代计划交付的文档、模型、源代码、安装包等]					
No		成果			
1		项目计划			
2		第一次迭代计划			
3 第一		第一次迭代评估报告			
4		软件架构文档			
5 第		第一次测试用例			
6 第一次测		第一次测试报告			
7 UI设		II设计			
8. 基本		基本框架			
9. 接口规范设计					

主要的风险和应对方案:

[分析当前项目风险,列出最大的3~5个风险,自高到低排列,并列出每个风险缓解和应急的措施。注:随着项目的进行,风险会不断变化,故每个迭代要重新对风险评估和控制。]

女里别为"从晚时间们注问。]				
No	风险	解决方案		
1	Android开发经验缺失	在第一次迭代中学习相关知识		
2	时间安排不合理,导致进度落后	提高工作效率,组员相互帮助监督,		
		严格按照迭代计划执行。		
3	扩展功能部分,知识点分散	将不同拓展功能分配给不同人		
		同学在迭代开发中学习各自负责部份。		