迭代计划(简化版)

制定日期:

学号	5140379059	姓名	张	 维杰	
项目名称	项目名称				
迭代名称 第三次迭代		计划起止日期	7月10日-7月16日		
任务、进度安排和人员分配:					
No 任务		起	上日期	人员	
1 在地图上标注上这些照片		203	7.7.3-2017.7.4	全员	
2 在地图	九迹和照片 20	17.7.3-2017.7.4	全员		
3 其他用户可以评论和交流			7.7.5-2017.7.6	全员	
4 对照片和用户进行简单的统计分析			7.7.5-2017.7.6	全员	
5 对分享进行排序			7.7.5-2017.7.6	全员	
6 基本框架测试、单元测试、模块测试			7.7.7	全员	
预期成果:					
[列出本迭代计划交付的文档、模型、源代码、安装包等] No 成果					
1).	服务器功能全部实现			
2	j	第三次迭代计划			
3	j.	第三次迭代评估报告			
4 APP基本功能实现					
5	ĝ	第三次测试用例			
6 第三次测试报告					

主要的风险和应对方案:

[分析当前项目风险,列出最大的3~5个风险,自高到低排列,并列出每个风险缓解和应急的措施。注:随着项目的进行,风险会不断变化,故每个迭代要重新对风险评估和控制。]

女里别为"从晚时间们注问。]				
No	风险	解决方案		
1	Android开发经验缺失	在第一次迭代中学习相关知识		
2	时间安排不合理,导致进度落后	提高工作效率,组员相互帮助监督,		
		严格按照迭代计划执行。		
3	扩展功能部分,知识点分散	将不同拓展功能分配给不同人		
		同学在迭代开发中学习各自负责部份。		