## 迭代计划(简化版)

## 制定日期:

学号	5140379059	姓名	张维	<b></b>		
项目名称	项目名称					
迭代名称 第二次迭代		计划起止日期 7月3日-7		7月9日		
任务、进度安排和人员分配:						
No 任务		起山	:日期	人员		
1 APP框架构建		2017.7.3-2017.7.4		全员		
2 管理员	后台页面构建	201	7.7.3-2017.7.4	吕正		
3 注册和	登录功能	201	7.7.5-2017.7.6	全员		
4 拍摄照	片功能	201	7.7.5-2017.7.6	吴世航		
5 微信接	口申请	201	7.7.5-2017.7.6	吴世航		
6 基本框	架测试、单元测试	、模块测试 201	7.7.7	全员		
预期成果:						
[列出本迭代计划交付的文档、模型、源代码、安装包等] No 成果						
1		APP原型				
2		第二次迭代计划				
3	ĝ	第二次迭代评估报告				
4 管理员后台界面						
5 第二次测试用例						
6	, j	第二次测试报告				

## 主要的风险和应对方案:

[分析当前项目风险,列出最大的3~5个风险,自高到低排列,并列出每个风险缓解和应急的措施。注:随着项目的进行,风险会不断变化,故每个迭代要重新对风险评估和控制。]

女里别外外呼吁旧作注问。]				
No	风险	解决方案		
1	Android开发经验缺失	在第一次迭代中学习相关知识		
2	时间安排不合理,导致进度落后	提高工作效率,组员相互帮助监督,		
		严格按照迭代计划执行。		
3	扩展功能部分,知识点分散	将不同拓展功能分配给不同人		
		同学在迭代开发中学习各自负责部份。		